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B26 - BESCHRIJVENDE NOTA (WT1) 
Voorliggend project omvat de realisatie van één windturbine en aanhorigheden op grondgebied Mechelen door 

Ecopower. In het kader van de bouw en exploitatie van een nieuwe windturbine (WT1) wordt een 

omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag omvat zowel een stedenbouwkundig luik (bouw van de nieuwe 

turbine en bijhorende infrastructuur) als een milieu-luik (exploitatie van de nieuwe turbine).  

1 Beschrijving van het voorwerp van de aanvraag  
Het stedenbouwkundig luik omvat de volgende vergunningsplichtige activiteiten:  

Tabel 1-1: Vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen voor windturbine WT1 

Beschrijving van de handeling Naamgeving stedenbouwkundige handeling 

De bouw van een windturbine Turbine WT1 

Fundering van de windturbine Turbine Fundering WT1 

De bouw van een elektriciteitscabine Cabine WT1 

Waterdoorlatende verharding (grindstrook) rondom de cabine Verharding cabine WT1 

Aanleg van een elektriciteitsleiding (kabeltracé netkoppeling) Kabel WT1 

Permanent werkplatform Werkplatform WT1 

Permanente toegangswegen (toegangsweg naar permanent 

werkplatform en windturbine, toegangswegen naar 

pompgemaal, toegangsweg naar jaagpad) 

Toegangsweg WT1  

Permanente reliëfwijziging voor het permanent werkplatform 

en de permanente toegangswegen* 

Permanente reliëfwijziging WT1 

Tijdelijk werkplatform* Tijdelijk werkplatform WT1 

Tijdelijke toegangsweg (deel van de toegangsweg dat enkel 

voorzien wordt tijdens de bouwfase van de windturbine)* 

Tijdelijke toegangsweg WT1 

Tijdelijke reliëfwijziging voor het tijdelijke werkplatform en de 

tijdelijke toegangsweg* 

Tijdelijke reliëfwijziging WT1 

Slopen van het deel van de bestaande verharding die overlapt 

met het geheel van tijdelijke en permanente verhardingen 

Sloop WT1 

Ontbossing voor de bouw van een windturbine Ontbossing 

*Om de toegangswegen en werkplatformen te kunnen aansluiten op de westelijke kant van het recyclagepark ter opbouw 

van de hoofdkraan, zal het werkplatform verhoogd aangelegd worden tot op een hoogte van ca. 2,5 m boven het 

maaiveld (tot ca. 10 m-TAW). Hierop sluiten de toegangswegen (permanente toegangsweg, twee toegangswegen naar 

het pompgemaal van de VMM en het jaagpad, alsook de tijdelijke toegangsweg) aan, waardoor deze bijgevolg ophellen. 
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Deze handelingen impliceren tijdelijke en permanente reliëfwijzigingen. Met deze uitvoering wordt het nabijgelegen 

afgedekte stort volledig gevrijwaard. 

 

Figuur 1-1: Vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen voor de permanente elementen voor windturbine 
WT1 in rood 



 

 

  

 3 van 23 

 

  

 

 

Figuur 1-2: De tijdelijke handelingen voor windturbine WT1 in groen 

De inplanting van de windturbine en aanhorigheden vereist dat er rekening gehouden wordt met onderstaande 
randvoorwaarden (zie Figuur 1-4): 

 

- De aanwezige grond ter hoogte van de turbine en aanhorigheden is verontreinigd; 

- De storthoop ten zuidwesten van de windturbine (zie Figuur 1-3 en Figuur 1-4: in rood omcirkeld) en de berg 
vervuilde grond ten noordoosten van de windturbine (die tevens een groenschermfunctie ten opzichte van het 
recyclagepark vervult, zie Figuur 1-4: in paars omcirkeld) dienen gevrijwaard te blijven; 

- Er zijn hoogteverschillen aanwezig. Het dichtstbijzijnde deel van de aanpalende afgedekte stortplaats (zie Figuur 
1-4: in rood omcirkeld) ten zuidwesten van de turbine ligt ca. 3 m hoger dan het recyclagepark; 

- De VMM moet steeds toegang hebben tot het pompgemaal over de Vrouwvliet (geklasseerde waterloop van 

de 1e categorie) via 2 dienstwegen (zie Figuur 1-4: rode pijlen); 

- De groenzone van het recyclagepark (zie Figuur 1-4: in blauw en geel omcirkeld) is een bijzondere 
vergunningsvoorwaarde opgelegd in de vergunning voor de uitbating van het recyclagepark; 

- Er dient een 5 m brede strook ten noorden van het recyclagepark behouden te worden;  
- De bestaande doorsteek naar het jaagpad langsheen de Dijle moet behouden blijven (zie Figuur 1-4: paarse 

pijl); 
- De ingang van het recyclagepark moet gewaarborgd blijven. Dit betekent dat het verharde deel ten zuiden van 

de groenzone (bomenrij) gevrijwaard dient te blijven (zie Figuur 1-4: blauwe pijlen). 
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Figuur 1-3: Grondplan stortbergen in het projectgebied. Het verhoogde werkplatform (rood) vrijwaart het zuidwestelijk gelegen stort. Het 
voorziene gebied voor de tijdelijke werfzones (geel) is inmiddels onderdeel van het recyclagepark.



 

 

 

Figuur 1-4: Randvoorwaarden inplanting windturbine en aanhorigheden (rode pijlen: toegangswegen pompgemaal 
VMM, paarse pijl: toegang jaagpad, blauwe pijlen: ingang recyclagepark, rode cirkel: storthoop, paarse cirkel: berg 
vervuilde grond, blauwe cirkel: groenzone met 8 bomen, gele cirkel: groenzone met ca. 14 bomen, groene cirkel: bos) 

Turbine en fundering 

Voor de oprichting van de windturbine is een voorafgaandelijke aanleg van fundering vereist. Deze fundering omvat 
een funderingssokkel met een diameter van 22 meter oftewel een oppervlakte van ca 380 m². De funderingssokkel van 
de windturbine helt af van diens middelpunt naar buiten toe en wordt grotendeels aangezet boven het maaiveld. Door 
het hoogteverschil ter hoogte van de fundering zal er langs de oostelijke zijde van de fundering opgehoogd moeten 
worden en langs de westelijke zijde afgegraven worden (zie Figuur 1-5: groen). Door de fundering hoger aan te zetten, 
wordt het afgraven van verontreinigde grond beperkt en wordt een grondwaterbemaling vermeden. 

Gemiddeld ligt er ca. 0,5 m grond op de naar buiten toe afhellende fundering die als buffer kan werken zodat het 

regenwater op natuurlijke wijze in de grond naast de fundering kan sijpelen (zie Vrijstelling Hemelwaterverordening 

opgeladen onder het stedenbouwkundig luik).  

 



 

 

 

Figuur 1-5: Fundering (groen: af te graven grond) (snip uit plannen) 

Kabel en (Verharding) Cabine 

Vanaf de turbine zal een kabeltracé worden aangelegd tot aan de elektriciteitscabine. Van daaruit zal de opgewekte 

elektriciteit op het publieke net worden geïnjecteerd. De cabine, van 10,5 m x 3 m x 3 m (lxbxh) met grindstrook van 1 

m breed rondom, wordt net ten noorden van het pompgemaal van VMM ingeplant. Deze cabine fungeert eveneens als 

kopcabine waarop het pompgemaal aansluit. 

Ter hoogte van de cabine en de fundering is er een voldoende grote groenzone aanwezig om het hemelwater op te 

vangen en te laten infiltreren, alsook voor de heraanleg van de verharding t.h.v. het kabeltracé (zie Vrijstelling 

Hemelwaterverordening opgeladen onder het stedenbouwkundig luik). 

Permanente werkplatform 

Er is een permanent werkplatform vereist om de bouw-, onderhouds- en controlewerkzaamheden te kunnen uitvoeren 

aan de turbine. Dit werkplatform zal in waterdoorlatende steenslagverharding worden aangelegd en zal 625 m² groot 

zijn. Het werkplatform zal verhoogd aangelegd worden (ca. 2,5 m boven het maaiveld tot ca. 10 mTAW) zodat deze kan 

aansluiten op het tijdelijke werkplatform en het westelijke deel van het recyclagepark tijdens de bouwfase.. De verhoging 

van het permanent werkplatform voorkomt eveneens het afgraven van verontreinigde grond en de stortplaats gelegen 

ten zuidwesten van het werkplatform. Op Figuur 1-3 wordt het voorliggend project op het grondplan van de stortbergen 

in het projectgebied aangeduid.  

Het hemelwater dat ter hoogte van het werkplatform valt, kan voor een deel op natuurlijke wijze naast de constructie, 

langs het talud of door de waterdoorlatende verharding (werkplatform) op eigen terrein in de bodem sijpelen. Het andere 

deel kan via kolken aangesloten op het bestaande rioleringssysteem afstromen naar de Vrouwvliet (zie Afwijking 

Hemelwaterverordening opgeladen onder het stedenbouwkundig luik). 

Permanente toegangswegen 



 

 

 

Figuur 1-6: Permanente (rood) en tijdelijke (groen) toegangsweg (snip uit de plannen), blauwe cirkel: punt waar de 
toegangsweg in westelijke richting naar boven begint te hellen 

De permanente toegangsweg naar het permanente werkplatform en de windturbine vertrekt van de bestaande 

private toegangsweg naar het recyclagepark die aansluit op de Blarenberglaan. Ook hier dient het hoogteverschil (van 

ca. 2,5 m) tussen het niveau van de bestaande wegenis naar het recyclagepark en het niveau van het werkplatform en 

de turbine overbrugd te worden. De helling van de permanente toegangsweg loopt van de bestaande private 

toegangsweg naar het recyclagepark (zie Figuur 1-6: de blauwe cirkel is het punt waar de weg naar boven begint te 

hellen) tot op de noordoostelijke hoek met het tijdelijke werkplatform.  

Tijdens de bouwfase is er een ruimere toegangsweg nodig voor de aanvoer van de wieken. Daarom zal er een tijdelijke 

toegangsweg aangelegd worden die van de bestaande private toegangsweg naar het recyclagepark tot aan de start van 

de helling loopt (zie lager b   ‘           to  a  s   ’). Na de bouwfase wordt de aansluiting van de permanente 

toegangsweg op de bestaande private toegangsweg voorzien. Dit omvat een scherpere bocht met een meer westelijke 

aansluiting op de bestaande wegenis dan de tijdelijke toegangsweg. Deze bocht sluit aan op het overige deel van de 

permanente toegangsweg met aanrijhelling naar het permanente werkplatform (zie Figuur 1-6). 

De bestaande wegenis is breed genoeg voor het vervoer nodig in de bouwfase en zal doorgetrokken worden tot het 

permanent werkplatform. De toegangsweg zal een helling van meer dan 2% maken waardoor er van niet-

waterdoorlatend materiaal wordt uitgegaan ongeacht het effectieve gebruikte materiaal (cf. De gewestelijke 

hemelwaterverordening 20231). De weg wordt beiderzijds aangeaard onder een hoek van maximaal 45°. Om deze 

toegangsweg te kunnen aanleggen, dienen de bestaande weg aan de noordzijde van een groenzone en een groenzone 

zelf (bomenrij bestaande uit acht bomen2, in oranje omcirkeld op Figuur 1-7), alsook een deel van een overige groenzone 

(bomencluster bestaande uit ca. veertien bomen3 in groen en geel omcirkeld op Figuur 1-7) verwijderd te worden. 

De aanleg en behoud van de groenzone werden opgenomen als bijzondere vergunningsvoorwaarde van de vergunning 

van het recyclagepark van IVAREM4. Om de afscherming van het recyclagepark te garanderen zal, gelijktijdig met de 

 

1 https://omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023 
2 Deze bomen hebben een stamomtrek van minder dan 1 m op 1 m boven het maaiveld (cf. artikel 4.2.1., punt 3° van de VCRO) waardoor hier 

geen stedenbouwkundige handeling voor wordt aangevraagd 
3 Deze bomen hebben een stamomtrek van minder dan 1 m op 1 m boven het maaiveld (cf. artikel 4.2.1., punt 3° van de VCRO) waardoor hier 

geen stedenbouwkundige handeling voor wordt aangevraagd. 
4 In de vergunning van het recyclagepark daterende van 03.11.2016 met ref. MLAV1-2016-0219 staat geschreven: “In afwijking van artikel 5.2.1.5. § 

5 van Vlarem II en onverminderd de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen dient het groenscherm te worden aangelegd zoals 

 



 

 

beoogde rooiwerken, de noordelijk aangrenzende groenschermen (zie Figuur 1-7: resp. rode cirkel en paars gebied) 

door middel van gemengde houtkanten met inheemse soorten (in hakhoutbeheer) verdicht en aldus versterkt worden. 

Deze alternatieve inrichting voldoet evenzeer aan de principes van de goede ruimtelijke ordening, efficiënt ruimtegebruik 

en de beperking van de milieu-impact, en verkreeg alvast de principiële goedkeuring van de Dienst Natuur en 

Groenontwikkeling van Stad Mechelen en IVAREM. De bijstelling van de bijzondere vergunningsvoorwaarde zal 

voorafgaand de rooiwerken verzocht worden nabij de bevoegde vergunningverlenende overheid. 

 

Figuur 1-7: Het groenscherm van het recyclagepark (oranje cirkel), de bomen die weg moeten voor de toegangsweg 
naar het werkplatform en windturbine (groene cirkel) en de mogelijke locaties om deze bomen te compenseren: 
noordelijke kant van de permanente toegangsweg (rode en paarse cirkel).  

De permanente toegangswegen om het pompgemaal en de burelen van VMM te bereiken dienen heraangelegd te 

worden. Het werkplatform en de fundering van de windturbine overlappen namelijk met de huidige toegangsweg. Deze 

toegangswegen zijn niet langer bruikbaar aangezien het werkplatform verhoogd wordt aangelegd. Beide 

toegangswegen worden heraangelegd door van het permanente werkplatform onder een helling opnieuw aansluiting te 

maken op de bestaande toegangsweg. 

De permanente toegangsweg om het jaagpad langsheen de Dijle te bereiken dient ook heraangelegd te worden. 

Door de ophoging van het werkplatform is er een hoogteverschil dat overbrugd moet worden. Er zal een helling worden 

voorzien opdat de bestaande doorsteek naar het jaagpad behouden blijft. 

De toegangswegen hebben een helling van meer dan 2% waardoor het afstromen van hemelwater verwacht wordt. 

Door de aanleg van de toegangswegen zullen enkel bestaande afvoergeultjes niet meer gebruikt kunnen worden. Er 

 

ingetekend op het uitvoeringsplan”. Deze bijzondere vergunningsvoorwaarde werd bevestigd in de besluiten van 25 mei 2018 (20180138_OGV) en 
15 mei 2023 (OMV°2022111141 – 20230033_OGV) van het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen, waarmee aan 
IVAREM omgevingsvergunningen worden verleend voor respectievelijk aanpassingswerken aan de infrastructuur en het veranderen van het 
recyclagepark en het plaatsen van één nieuw portiershuisje. 



 

 

zullen enkele nieuwe straatkolken worden geplaatst langsheen de toegangswegen om de afstroom van het hemelwater 

naar de bestaande riolering mogelijk te maken. Voor de start van de werken zullen er proefsleuven moeten gestoken 

worden om de exacte ligging van het bestaande rioleringssysteem te bepalen. De nieuwe kolken worden met behulp 

van een d160mm PVC buis aangesloten op het bestaande rioleringssysteem, die vervolgens aangesloten is naar de 

V ou v   t. M      ta  s      op   om      h t o         ‘H m   aterverordening5’. 

De bestaande toegangsweg naar het recyclagepark bevindt zich op privédomein en kan afgesloten worden ter hoogte 

van de aftakking van de Blarenberglaan. De voorziene aanpassingen zijn niet onderhevig aan het 

Gemeentewegdecreet. 

Tijdelijk werkplatform 

Bij de opbouw van een windturbine is een tijdelijk werkplatform voor de kraan en voor de opslag van materialen 

noodzakelijk. Dit tijdelijk werkplatform dient aan te sluiten op het permanente werkplatform (dat ca. 2,5m boven maaiveld 

op ca. 10 mTAW ligt) en zal deels overlappen met het bestaande verhoogde deel van het recyclagepark (westelijke 

deel) dat ook op ca. 10 mTAW gelegen is. Voor de aansluiting van het permanente werkplatform en het bestaande 

verhoogde deel van het recyclagepark, zal bijgevolg ook de nodige ophoging moeten voorzien worden. Deze ophoging 

is tijdelijk en zal een toplaag van waterdoorlatende steenslagverharding hebben. De zone voor de opslag van de 

onderdelen van de windturbine (zie Figuur 1-2) ligt ook deels op het oostelijke deel van het recyclagepark en dient 

bijgevolg t         op  hoo   t   o     (    v      b   ‘t                         ). Het oostelijke deel van het recyclagepark 

omvat bijkomend de kraanarm (zie Figuur 1-2). Aangezien dit deel ca. 2,5 m lager ligt dan het westelijke deel van het 

recyclagepark en de kraanarm over heel zijn lengte op gelijke hoogte dient te liggen, zal deze bijgevolg op lokale steunen 

geassambleerd worden tijdens de bouwfase. Hierdoor wordt een tijdelijke reliëfwijziging vermeden. 

Tijdelijke toegangsweg 

Er zal een tijdelijke toegangsweg met een grotere bochtstraal van 6,5 m breed aangelegd worden. Dit om het 

uitzonderlijke vervoer in de bouwfase toegang te verlenen tot het werkplatform. Deze toegangsweg zal van de private 

toegangsweg naar het recyclagepark lopen richting het noordwesten ter hoogte van de huidige bocht en sluit aan op de 

aanrijhelling van de permanente toegangsweg (zie Figuur 1-6). Na de bouwfase zal de weg worden verwijderd en 

vervangen worden door de permanente toegangsweg. Deze zal westelijker aansluiten op de bestaande wegenis en 

bevat een kortere bocht.  

De bestaande toegangsweg naar het recyclagepark bevindt zich op privédomein en kan afgesloten worden ter hoogte 

van de aftakking van de Blarenberglaan. De voorziene aanpassingen zijn niet onderhevig aan het 

Gemeentewegdecreet. 

Machtigingsaanvraag werken waterloop 

Om de onderdelen van de windturbine tot op de projectlocatie te krijgen is er uitzonderlijk vervoer nodig. Door de aanvoer 

van de wieken wordt op de plannen een overdraaizone aangeduid. Dit is een zone waar niet over gereden wordt, maar 

waar er sommige onderdelen wel over kunnen draaien tijdens het transport. Deze overdraaizone valt deels in de 5 

meter-erfdienstbaarheidszone van een waterloop van 1ste categorie (resp. De Vrouwvliet). Er zal niets afgegraven 

moeten worden in deze zone (zie Figuur 1-8). Hoewel er niet gereden wordt op de overdraaizone, zal deze wel vrij 

moeten zijn van verticale elementen (vb. struiken, bomen). Er wordt een machtiging aangevraagd voor werken in de 5 

meter erfdienstbaarheidszone. Tijdens het vooroverleg d.d. 24/09/24 ging VMM principieel akkoord met deze werken 

binnen de erfdienstbaarheidszone. Een machtigingsaanvraag werd toegevoegd aan voorliggende 

omgevingsvergunningsaanvraag (zie machtigingsaanvraag waterloop onder het stedenbouwkundig luik). 

 

5 Voor het werkplatform en de toegangswegen wordt er, conform Artikel 12 van de Hemelwaterverordening van 2023, een afwijking op de 
gewestelijke hemelwaterverordening gevraagd (zie Afwijking Hemelwaterverordening eveneens opgeladen onder het stedenbouwkundig luik). 



 

 

 

Figuur 1-8: 5-meter erfdienstbaarheidszone t.h.v. het projectgebied 

Permanente reliëfwijzigingen 

Om te kunnen aansluiten op de westelijke kant van het recyclagepark, zal het permanent werkplatform verhoogd worden 

tot op een hoogte van ca. 2,5 m boven het maaiveld (tot ca. 10 m-TAW). Hierdoor zullen de toegangswegen (permanente 

toegangsweg naar de turbine (zie Figuur 1-9: groene cirkel en Figuur 1-10: rood), twee toegangswegen naar het 

pompgemaal van de VMM (zie Figuur 1-9: oranje en zwarte cirkel en respectievelijk Figuur 1-11 en Figuur 1-12: rood) 

en doorsteek naar het jaagpad (zie Figuur 1-9: rode cirkel en Figuur 1-13: rood) van het bestaande maaiveld naar boven 

moeten hellen tot het werkplatform. Voor deze zaken zal de grond moeten opgehoogd worden.  

Voor het plaatsen van de fundering zal een er grond aan de westelijke zijde afgegraven moeten worden (zie Figuur 1-9: 

blauwe cirkel en Figuur 1-5: groen) (Dit is een onderdeel van de stedenbouwkundige handeling ‘Turbine WT1’). Aan de 

oostelijke zijde zal er grond moeten bijkomen onder de fundering. Over de volledige fundering wordt eveneens backfill 

voorzien (zie Figuur 1-9: gele cirkel en Figuur 1-14: rood). Om de aanrijhelling van de toegangsweg tot aan het 

werkplatform mogelijk te maken zal er grond moeten afgegraven worden (zie Figuur 1-9: paarse cirkel en Figuur 1-15: 

rood). 



 

 

 

 

Figuur 1-9: Rood: permanente reliëfwijzigingen (blauwe en gele cirkel: t.h.v de fundering; paarse en groene cirkel: t.h.v 
de permanente toegangsweg; oranje cirkel: t.h.v. de oostelijke permanente toegangsweg naar pompgemaal VMM; 
zwarte cirkel: t.h.v. westelijke permanente toegangsweg naar pompgemaal VMM; rode cirkel: t.h.v. permanente 
toegangsweg jaagpad) (snip uit plannen) 

 



 

 

 

 
 
Figuur 1-10: Rood: permanente reliëfwijziging t.h.v. de permanente toegangsweg naar het werkplatform en de windturbine (snip uit plannen: 
doorsnede P26) 

 

  

 

Figuur 1-11: Rood: permanente reliëfwijziging t.h.v. de oostelijke permanente toegangsweg naar het pompgemaal van de VMM (snip uit 
plannen: doorsnede P27)



 

 

  

Figuur 1-12: Rood: permanente reliëfwijziging t.h.v. de westelijke permanente toegangsweg naar het pompgemaal van de VMM (snip uit 
plannen: doorsnede P29) 

  

Figuur 1-13: Rood: permanente reliëfwijziging t.h.v. de permanente toegangsweg naar het jaagpad (snip uit plannen: doorsnede P28 



 

 

 

 

Figuur 1-14: Rood: permanente reliëfwijziging t.h.v de fundering (snip uit plannen: doorsnede P22) 

 

 

Figuur 1-15: Rood: permanente reliëfwijziging t.h.v. de permanente toegangsweg (snip uit plannen: doorsnede P25) 

 



 

 

Tijdelijke reliëfwijzigingen 

Voor het tijdelijk werkplatform (dat dient aan te sluiten op het permanent werkplatform) dient ook een ophoging te worden 

voorzien (zie Figuur 1-16: paarse cirkel, Figuur 1-17: groen). De zone waar de opslag van de onderdelen van de 

windturbine moet komen, ligt deels op het westelijke deel van het recyclagepark (dat ca. 2,5 m boven het bestaand 

maaiveld ligt, oftwel op ca. 10 mTAW). Voor deze zone zal vervolgens ook tijdelijk een ophoging moeten worden 

voorzien (zie Figuur 1-16: gele cirkel en Figuur 1-18: groen). Omdat na de bouwfase dit tijdelijke werkplatform en zone 

voor de opslag van de onderdelen wordt afgebroken, zal ook de ophoging verwijderd worden en zal het maaiveld naar 

zijn oorspronkelijke staat worden gebracht. 

Ter hoogte van de aansluiting op de bestaande wegenis, zal er voor de aanleg van de tijdelijke en permanente 

toegangsweg naar het werkplatform grond afgegraven moeten worden (zie Figuur 1-16: blauwe cirkel en Figuur 1-19: 

groen). De bochtstraal die nodig is voor het vervoer in de bouwfase zorgt ervoor dat het bestaande hoogteverschil van 

ca. 1,5m tijdelijk moet weggewerkt worden. Na het verwijderen van de tijdelijke toegangsweg zal de afgraving deels 

terug opgehoogd worden naar de oorspronkelijke staat (een deel blijft afgegraven door het plaatsen van de permanente 

toegangsweg). Aangezien de tijdelijke reliëfwijziging om meer dan 0,5 m gaat, is deze eveneens vergunningsplichtig 

(zie addendum F3, toegevoegd onder Projectinformatie op het Omgevingsloket). Voor de permanente toegangsweg in 

de exploitatiefase wordt een permanente reliëfwijziging aangevraagd. 

Voor deze permanente en tijdelijke reliëfwijzigingen wordt een grondverzet van meer dan 250 m³ verwacht. Hierdoor is 

het opstellen van een technisch verslag verplicht. De grondwerken zullen conform Vlarebo uitgevoerd worden. 



 

 

 

Figuur 1-16: Groen: tijdelijke reliëfwijzigingen (paarse cirkel: t.h.v tijdelijke werkplatform; gele cirkel: t.h.v opslag 
onderdelen windturbine; blauwe cirkel: t.h.v tijdelijke toegangsweg) (snip uit plannen) 



 

 

 

 

Figuur 1-17: Groen: tijdelijke reliëfwijziging t.h.v tijdelijk werkplatform (snip uit plannen: doorsnede P31) 

 

 

Figuur 1-18: Groen: tijdelijke reliëfwijziging t.h.v opslag onderdelen windturbine (snip uit plannen: doorsnede P31) 



 

 

 

 

Figuur 1-19: Groen: tijdelijke reliëfwijziging t.h.v tijdelijke toegangsweg (snip uit plannen: doorsnede P33) 

Sloop 

Een deel van de permanente stedenbouwkundige handelingen overlappen met bestaande verharde oppervlakken 

(Figuur 1-1). Met oog op de waterdoorlaatbaarheid, de verdichtbaarheid van de grondophogingen, de hygiëne in de 

ondergrond en de mogelijke hergebruik van materialen, worden deze verhardingen uitgebroken. De oppervlakte van de 

ontharding wordt geschat op 1.650 m². Een sloopopvolgingsplan werd toegevoegd aan de voorliggende 

omgevingsvergunningsaanvraag (zie Addendum B30 onder het stedenbouwkundig luik). 

Ontbossing 

Ter hoogte van de inplantingslocatie voor de fundering en het permanent werkplatform van de windturbine WT1 is een 

bos aanwezig met bomen ouder dan 22 jaar (inheems loofhout) (zie Figuur 1-20: blauwe cirkel). Een ontbossing is 

noodzakelijk om plaats te maken voor de windturbine. Er zijn enkele alleenstaande bomen (waarvan een paar als 

hoogstammige bomen worden gedefinieerd volgens artikel 4.2.1., punt 3° van de VCRO6) die ook verwijderd zullen 

moeten worden voor het plaatsen van de fundering (zie Figuur 1-20: groene cirkel). Deze alleenstaande bomen worden 

bij de ontbossing genomen voor de berekening van de compensatie. Het gaat om een oppervlakte van circa 575 m² en 

een compensatiefactor van 2. De ontbossing wordt financieel gecompenseerd voor een oppervlakte van 1.150 m² (zie 

b   a   ‘10 Natuu to ts’        o a  sat   ota op   a    o      ub     20.1.6 en het boscompensatieformulier onder het 

stedenbouwkundig luik). 

 

6 Bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben 



 

 

 

 

Figuur 1-20: ontbossing (blauwe cirkel: bomen >22 jaar; groene cirkel: alleenstaande bomen waaronder ca. 3 
hoogstammige bomen) (snip uit plannen) 

2 Beschrijving van de ruimtelijke context 
In hetgeen volgt wordt de ruimtelijke context en de verenigbaarheid van de beoogde (stedenbouwkundige) handelingen 

beknopt beschreven. In de  o a  sat   ota,  oa s op   a    o     ‘A     um R20.1.6’,  o  t     ocat  v  a t oo      

en de inpasbaarheid in de omgeving uitvoeriger besproken onder pa a  aa  ‘2.2 I p a t    va  h t p o  ct’. 

2.1 Feitelijke uitzicht en toestand bouwplaats 
De windturbine en aanhorigheden zullen ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin en het recyclagepark 

va  ‘M ch    -Noo  ’ van IVAREM liggen en ten zuiden van het pompgemaal van de VMM en de waterloop Vrouwvliet. 

Inzake het feitelijke uitzicht en de bou p aats  a   o     v         aa      oto’s va     b staa    to sta      de 

om  v        o     h t  u   ‘p a         oto’s’        to   vo   . Figuur 2-1 dient ter illustratie om de 

hoogteverschillen in het projectgebied te duiden.  



 

 

 

Figuur 2-1: Foto van het projectgebied. Links: groenscherm met 8 niet-hoogstammige bomen en recyclagepark. Rechts: 
berg met verontreinigde grond. Op de locatie waar de foto is getrokken, zal ongeveer de helling beginnen van de 
permanente toegangsweg naar het werkplatform en de windturbine. 

2.2 Zoneringgegevens 
De nieuwe windturbine zal worden opgericht op de percelen, kadastraal gekend als afdeling 12402, sectie B, nummers 

681L en 681M. De middenspanningscabine wordt geplaatst op het perceel, kadastraal gekend als afdeling 12402, sectie 

B, nummer 681K. De elektriciteitskabel zal onder de percelen, kadastraal gekend als afdeling 12402, sectie B, nummers 

681K en 681L lopen. De wieken van de nieuwe turbine zullen tevens over de percelen afdeling 12402, sectie B, nummers 

681K, 681L, 681M, 681H, 812A en 829B overdraaien. 



 

 

2.3 Overeenstemming en verenigbaarheid met de wettelijke 
ruimtelijke context 

  

Figuur 2-2: Inplanting van het project en wiekoverdraai over het gewestplan 

De bestemming van het projectgebied is volgens het origineel gewestplan Mechelen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 

van 2 februari 1999) ‘  b    voo    m   schaps-    op  ba    utsvoo          ’ (zie Figuur 2-2). Het project valt ook 

b      h t G   st      RUP ‘A ba           o aa st          b    M ch    ’  o     b st mm   s         . Eveneens 

ligt het project in het gemeentelijk RUP ‘Zo  v   m    o      ’ (  sp. artikel 2: Zone voor Mechelen Noord en Zuid en 

artikel 3: Zone voor groene vinger). Het project betreft geen gebouw met een residentiële functie en bijgevolg zijn de 

stedenbouwkundige voorschriften, opgesteld in dit plan, niet van toepassing. De voorschriften van het Origineel 

gewestplan Mechelen zijn hier nog steeds van kracht.  

Artikel 4.4.9. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), dat in werking is getreden op 1 september 2009, 

maakt het voor het vergunningverlenende bestuursorgaan mogelijk om in een gebied dat onder de voorschriften van 

een gewestplan valt, af te wijken van de geldende bestemmingsvoorschriften.   

4.4.9. §1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen voor windturbines en windturbineparken, alsook voor andere installaties voor de 

productie van energie of energierecuperatie in een gebied dat sorteert onder de voorschriften van een gewestplan, 

afwijken van de bestemmingsvoorschriften, indien het aangevraagde kan worden vergund op grond van de voor de 



 

 

vergelijkbare categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de 

bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot 

de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11 

april 2008. Het eerste lid laat geen afwijkingen toe op de voorschriften van het gewestplan die betrekking hebben op de 

inrichting en het beheer van het gebied. 

§ 2. Voor de toepassing van §1, eerste lid, geldt dat een bestemmingsvoorschrift van een gewestplan alleszins 

vergelijkbaar is met een categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding, indien deze concordantie vermeld wordt in 

de tabel, opgenomen in artikel 7.4.13, eerste lid, of in de concordantielijst, bepaald krachtens voornoemd artikel 7.4.13, 

tweede lid.     

De Vlaamse Regering kan overige concordanties verfijnen en bepalen voor welke bestemmingsvoorschriften van de 

gewestplannen geen vergelijkbare categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding bestaat. 

In dit artikel wordt voorzien in de mogelijkheid om handelingen die zich strikt genomen niet laten inpassen in de 

voorschriften van het geldende gewestplan toch te vergunnen als deze overeenkomstig de op 11 april 2008 vastgestelde 

RUP-typevoorschriften voor een vergelijkbaar RUP-gebied vergunbaar zouden zijn. Dit is de zogenaamde 

‘clicheringstechniek’. 

Uit de tabel, opgenomen in Artikel 7.4.13 van de VCRO (in werking vanaf 1 september 2009), blijkt dat het gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (cf. gewestplan) overeenkomt met de categorie van 

  b   saa  u      ‘G m   schaps-     utvoo          ’. Uit het besluit van 11 april 2008 van de Vlaamse regering 

tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen 

(Typevoorschriftenbesluit) volgt dat windturbines met toepassing van artikel 4.4.9 VCRO kunnen worden vergund in 

gebieden voor gemeenschaps- en openbare voorzieningen:  

“(…) Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten.”  

Een windturbine wordt beschouwd als een handeling van algemeen belang en is dus verenigbaar met de bestemming 

gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Bijkomend wat betreft de gebieden die op de gewestplannen zijn 

aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, bepaalt artikel 4.4.8 VCRO 

dat handelingen van algemeen belang (zoals i.c. de realisatie van een windturbinepark) en de daarmee verbonden 

activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht (i) het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager 

of (ii) het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. 

Er is wiekoverdraai over een milieubelastend industriegebied (resp. bedrijventerrein Mechelen-Noord II, cf. origineel 

gewestplan Mechelen, zie Figuur 2-2).  

Blijkens de tabel opgenomen in artikel 7.4.13, eerste lid VCRO concordeert het bestemmingsvoorschrift 

‘M    ub  ast        ust     ’ m t    (sub)cat  o    va    b   saa  u      ‘B     v  h   ’. Het volgt uit het besluit van 

11 april 2008 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud 

van ruimtelijke uitvoeringsplannen (Typevoorschriftenbesluit) dat windturbines met toepassing van artikel 4.4.9 VCRO 

kunnen worden vergund in gebieden voor alle subcategorieën van bedrijvigheid (2.1 t.e.m. 2.14): 

“(…) Installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie. zijn toegelaten.(…)” 

Binnen de grenzen van het industriegebied is een strook aangebracht die fungeert als bufferzone. Dit type bufferzone 

kent zijn oorsprong in artikel 7 van het Inrichtingsbesluit, en is niet gelijk te stellen met het afzonderlijke 

bestemmingsgebied ‘Bu     o  ’ vo    s h t G   stp a . De omzendbrief van 8 juli 1997 verduidelijkt dat de breedte 

en de aanleg van een bufferzone afhankelijk is van de oppervlakte en de vorm van het industriegebied zelf, van de aard 

van de industrieën, van de eigenlijke hinderlijkheid ervan en van de bestemming van de aanpalende gebieden. In de 

omzendbrief wordt een indicatieve richtlijn van 25 meter opgenomen voor milieubelastende bedrijven. Het is aldus een 



 

 

strook met een hoofdzakelijk esthetisch en stedenbouwkundig afschermende functie. Hoewel de rotorbladen zich tijdelijk 

boven een deel van de bufferzone bevinden, wordt de bufferzone niet bebouwd, verhard of ingenomen door de 

windturbine. Eveneens blijft de aanwezige beplanting integraal behouden. Zodoende kan de bufferzone haar functie als 

visueel scherm en overgangsruimte tussen beide bestemmingen blijven vervullen.  

Op basis van de typevoorschriften voor bedrijvigheid is het plaatsen van een windturbine (inclusief wiekoverdraai) in 

overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van dit typevoorschrift. Zo is in elke categorie binnen bedrijvigheid 

het toegelaten om installaties voor hernieuwbare energie te plaatsen. 

Conform de nieuwe omzendbrief OMG/2025/01 (vervangt per direct de omzendbrief OMV/2024/1), is deze locatie 

geschikt voor het inplanten van een windturbine. In de  o a  sat   ota op   a    o     ‘A     um R20.1.6’  o  t    

locatieverantwoording en inpasbaarheid in de omgeving uitvoerig besproken. 

2.4 Integratie van de werken in de omgeving 
De nieuwe windturbine zal worden ingeplant in gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. De 

inplanting van de windturbine doet geen afbreuk aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de omgeving. In dit opzicht 

kan in eerste instantie worden verwezen naar de aanwezigheid van het bedrijventerrein Mechelen-Noord en het op- en 

afrittencomplex E19/A1-N16.  

Voor een uitvoerige omschrijving van de overeenstemming en verenigbaarheid met de wettelijke en ruimtelijke context 

kan worden verwezen naar het hoofdstuk Landschap uit de lokalisatienota, zoals gevoegd onder addendum R.20.1.6. 


